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Diseño y gestión administrativo-financiera de proyectos de 
investigación de base biológica 

Docente responsable: José Piaggio  

 

MODALIDAD: Online,  Paysandú Salto 
 

DESTINATARIOS: Egresados/as universitarios o de institutos terciarios, Egresados/as de 
centros de formación docente, Trabajadores/as, empresarios/as e idóneos/as, Docentes y 
funcionarios/as de la Universidad de la República, funcionarios/as públicos y privados 
interesados/as en gestión, Estudiantes, publico general.  
  

FECHA: Del 23 de octubre al 29 de noviembre 
 
HORARIO:  2 horas de clase los martes y jueves de 16.00 a 18.00 horas. 
 
CARGA HORARIA: 45 horas 
 
MATRÍCULA: sin costo  

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 18 de octubre  

 
INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse al curso ingrese aquí: www.fvet.edu.uy/eduper.cursos 

Instructivo: 

 

• Seleccione del listado el curso al cual desea inscribirse, complete todos 
los campos requeridos. 

 
CONSULTAS 

 

Educación Permanente: eduper.fvet@gmail.com  
 
Participantes nacionales:  
 
Cra. Alejandra Bentancur, Fundación Marco Podestá 
Dr. Gonzalo Suárez, Facultad de Veterinaria 
Dra. Ana Meikle, Facultad de Veterinaria, UDELAR.  
Dra. Silvia Llambí. Facultad de Veterinaria, UDELAR. 

http://www.fvet.edu.uy/eduper.cursos
mailto:eduper.fvet@gmail.com


 
 
 
PROGRAMA. 
 
Módulo I. Presentación del Curso. 
Módulo II. Introducción al Diseño del Cronograma de Actividades y del Cronograma de 
Ejecución Financiera. Funcionamiento de los proyectos ANII. 
Módulo III. Rubros del Cronograma de Ejecución Financiera. 
Módulo XI. Erogaciones y comprobantes. 
Módulo IV. Estimación de costos y presupuestos. 
 
Módulo V. Interpretación de las Bases de un llamado en aspectos financieros 
relacionados al diseño del proyecto. Proceso de postulación. 
Módulo VI. Modelos de Cronogramas de Actividades y de Ejecución Financiera. 
Módulo VII. Lista de revisión del Cronograma de Ejecución Financiera. 
Módulo VIII. Introducción a la Gestión financiera de los proyectos de investigación. 
Módulo IX. Inicio del proyecto de investigación. Firma de contrato. 
Módulo X. Planificación e implementación del proyecto de investigación. 
Módulo XII. Excel de gestión. 
Módulo XIII. Monitoreo y cierre del proyecto de investigación. 
Indicaciones sobre el trabajo final. 
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